

Kommunal planstrategi 2020-2023- skisse til framdrift



27.01.20	Formannskapet + gruppeledere: Generell info/ orientering om planstrategi, prosess, « workshop » etc.
07.02.20	Utsending av utkast til planstrategi til formannskapet.
17.02.20:	Behandling i formannskapet. Vedtak om å sende foreløpig dokument på høring/medvirkningsprosess etc.
18.02.20- 15.03.20	Høring, medvirkning, nabokommuner, fylkeskommune etc.
17.03.20	Eventuell behandling i Fylkesutvalget
20.03.20	Utsending av sakspapirer/ endelig planstrategidokument til formannskapet.
30.03.20	Vedtak i formannskapet - Innstilling til kommunestyret
31.03.20	Annonserer vedtak /- lovkrav- minimum 30 dager
30.04.20	Utsending av sakspapirer/ planstrategidokument til kommunestyret
11.05.20	Behandling og vedtak i kommunestyret.