



## SAKSFRAMLEGG

---

Saksbehandler: Bjørn Kåre Ellingsen  
Arkivsaksnr.: 20/1670

Arkiv: 153

Sign:

Dato:

---

### Utvalg:

Formannskapet  
Kommunestyret

17.02.2020  
16.03.2020

## PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN

### Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjetttramme på 303 mill. kroner holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2021-2030.
2. **I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:**  
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.  
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.  
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.

### **I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:**

Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

## SAKSFRAMSTILLING

Rådmannen viser til behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 i kommunestyret 17.12.2018 (sak 139/18) hvor det i verbalpunkt 1. for investering står: Det bygges ny skole i Veavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanleggingen forutsettes startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.

Prosess rundt tomtevalg er blitt noe forsinket på grunn av at det sent i prosessen i 2019 kom opp et nytt alternativ til tomt som var verdt å utrede. I tillegg er det viktig å ha et så godt grunnlag som mulig for å kunne mene noe om kommende kostnader knyttet til de ulike alternativene. Det planlegges nå for at sak om tomtevalg til ny skole Veavågen legges frem for politisk behandling i hovedutvalg teknisk og miljø 28. april, formannskapet 4. mai, og påfølgende kommunestyre 11. mai. Rådmannen har oppfattet det slik at tempo skal prioriteres, og saken kan da rekke hovedutvalg teknisk og miljø, men ikke oppvekst og kultur før formannskapet den 4. mai. Rådmannen overlater til kommunestyret å ha en endelig mening om dette.

Investeringsprosjekt «Ny skole Veavågen» er i gjeldende økonomiplan planlagt med oppstart i 2021 og ferdigstillelse i 2024. Vedtatt budsjetttramme er på 303 mill. kroner og prosjektet er i rød fase – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %).

Kalkylen på 303 mill. kroner er foreløpig og basert på at det føres opp en ny skole for 400 elever fordelt på rundt 5.400 m<sup>2</sup> på eksisterende skoletomt. Kalkylen er videre basert på at all bygningsmasse på dagens tomt skal saneres unntatt SFO bygningen, noe som er i tråd med løsningen i prosjektrapporten utarbeidet av Norconsult i mai 2018.

Det jobbes nå med å utarbeide et beslutningsunderlag angående tomtealternativene. For å kunne utarbeide nødvendig kvalitet og kostnadsestimat for de ulike alternativene vil det være behov for å kartlegge grunnforhold, potensiell plassering og utnytting av tomt, infrastruktur og ledningsnett, med mer. Noe av dette krever kjøp av tjenester.

Investeringsprosjektet har ikke budsjettmidler i 2020. Rådmannen foreslår derfor at 0,5 mill. kroner av investeringsbudsjett 2021 avsatt til Ny skole Veavågen flyttes til budsjett 2020 for at det skal kunne utføres nødvendige undersøkelser for å styrke beslutningsgrunnlaget knyttet til tomtevalg for ny skole. Budsjettendringen påvirker ikke prosjektets totalramme.

### **Rådmannens konklusjon:**

Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med forslag til vedtak som fremgår av side 1, herunder:

1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra

avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjetttramme på 303 mill. kroner holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2021-2030.

**2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:**

Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.

Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.

Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.

**I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:**

Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

Rådmannen i Karmøy, 05.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen

sign.

Oversikt over vedlegg: